援XXX项目工程总承包工作简报

总第X期（2019年X月X日-2019年X月X日）
1、 本期施工进度情况 
2.1本期时限:   年 月 日--  年 月 日

2.2施工部位:   XXX 、XXX
2.3综述： 施工情况
2.4本期施工进度情况 ：
	施工部位
	施工项目
	具体施工内容
	计划完成
	实际完成
	累计完成
	备注

	XXX
	钢筋绑扎(例)
	
	30%
	30%
	100%
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	XXX
	…
	
	100%
	100%
	100%
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


2.5工程进度计划完成情况评价：
2.6进度滞后的主要原因（如有）:
2.7施工技术组后续进度管理措施（如有）:
2.8下期施工计划

综述： 

	施工区域
	施工项目
	具体施工内容
	下期计划
	开始时间
	完成时间
	备注

	A 
	地沟下及DL-1土方回填
	
	30%
	x月x日
	x月x日
	

	
	…
	
	100%
	x月x日
	x月x日
	

	
	…
	
	100%
	x月x日
	x月x日
	

	B
	…
	
	100%
	x月x日
	x月x日
	

	
	…
	
	100%
	x月x日
	x月x日
	


2、 施工人员情况

综述：施工队伍情况（重点说明是否存在转包、违法分包情况，有无违反合同规定情况，人员到岗情况是否符合合同规定，技术人员配备是否充足）

2.1施工技术组管理人员

	职务
	姓名
	到岗时间
	与项目管理公司批准或备案人员是否一致
	本人签名
	备注(如有请假\离岗情况请注明)

	组长
	
	
	
	
	

	总工程师
	
	
	
	
	

	专职质检员
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	会计
	 
	 
	
	 
	

	人员变更/暂时离岗/请假等事项的审批、备案情况：


2.2当期技术人员及工人情况
    （1）人员汇总：备注栏中说明劳务人员组成: 隶属本单位\分包企业人员
	序号
	分项工程
	工种
	中国工人
	当地工人
	合计
	备注

	1
	基础、框架结构
	钢筋工
	60
	40
	100
	

	
	
	模板工
	71
	40
	111
	

	
	
	混凝土工
	18
	25
	43
	

	
	
	防水工
	5
	—
	5
	

	
	
	电工
	7
	—
	7
	

	
	
	       …
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	2
	钢结构
	钢结构安装
	9
	—
	9
	

	
	
	起重工
	2
	—
	2
	

	
	
	信号工
	2
	—
	2
	

	
	
	小计
	
	—
	
	

	3
	机电安装
	电工
	1
	—
	1
	

	
	
	管工
	1
	—
	1
	

	
	
	小计
	
	—
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


（2）人员工资发放情况：是否到位等。
（3）人员业余生活安排情况，包括人员健康、情绪状况等。
（4）本月培训各类外方人员：   人。
3、 设备材料情况

3.1采购发运情况
（1）采购发运计划情况：（是/否）报送
（2）设计封样情况：第（）批封样报告（是/否）制定。

	序号
	封样内容
	品牌、规格、型号等
	是否确认
	封样日期

	1
	
	
	
	

	2
	     
	
	
	

	3
	
	
	
	


3.2商检一览表报送情况： 第（）批，内容概述。
	类型
	序号
	名称
	品牌、规格、型号等
	数量
	是否符合设计要求
	出厂合格证、商检证、检测报告是否具备

	设
计
封
样
主
材
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	其
它
主
材
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


3.3本期进场当地采购大宗材料入场签认情况：
	序号
	材料（构件、半成品）、设备名称
	上月库存量
	进 场 量
	本月消耗量
	本月库存量
	出厂合格证、商检证、检测报告是否具备

	
	
	
	本月
	累计
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


3.4施工机械设备投入情况 

	序号
	设备名称
	数量
	型号
	使用方式
	进场时间
	备注

	1
	挖掘机
	6台
	
	当地租赁
	
	

	2
	翻斗车
	30台
	
	…
	
	

	3
	推土机
	4台
	
	…
	
	

	4
	压路机
	2台
	
	..
	
	

	5
	洒水车
	2台
	
	..
	
	

	5
	平地机
	1台
	
	..
	
	

	6
	发电机
	1台
	
	当地购买
	
	

	7
	柴油储油罐
	2个
	
	…
	
	

	8
	…
	
	
	
	
	


4、 工程质量情况
4.1分项工程验收情况
	检验批（分项）名称
	次数
	一次验收合格数量
	备注

	
	
	
	

	合计
	 
	 
	一次验收合格率  %


4.2分部工程验收情况
4.3主要施工试验情况
	序号
	试验内容
	数量（组）
	施工部位
	试验结论
	监理结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.4工程质量管理情况：
4.5施工过程情况：
对于重点难点工程、关键节点等部位施工过程管理的描述，包括重点分部分项工程、关键施工工序和特殊自然条件专项施工方案编制情况，专项技术、安全交底情况等。
五、设计管理
5.1施工详图设计情况/二次设计情况

5.2现场施工蓝图是否完备

5.3设计变更、洽商：

	序号
	编号
	变更内容概述
	提出单位
	变更原因

	1
	
	
	
	

	2
	     
	
	
	

	3
	
	
	
	


六、风险管理

6.1 TIS机构风险提示及反馈情况

6.2 突发事件及应急处理
6.3工程一切险及第三者责任险出险理赔情况：
七、安全文明施工

7.1安全生产情况:包括：安全措施\安全检查\安全教育等
7.2文明施工情况: 
八、贯彻GB/T19000质量体系标准和GB/T28000职业健康安全标准情况

九、党建工作情况
9.1临时党组织基本情况

	成立时间
	组织性质（党支部/党小组）
	本月现场正式党员人数
	是否为联合党支部
	备注

	
	
	管理人员
	中方工人
	
	

	
	
	
	
	
	


（未成立临时党组织的，请说明原因。与其他项目成立联合党支部的，请注明有关情况）

9.2党组织架构情况

	党内职务
	姓名
	项目职务
	是否为专职党务干部
	备注

	
	
	
	
	


（与其他项目成立联合党支部或编入其他党组织的，请注明本项目人员是否担任支委或党小组负责人）

9.3本月党建和出国人员思想政治工作情况

（简要报告本月开展党建活动情况，主要包括党员作用发挥、出国人员日常教育、落实援外出国人员待遇、开展思想疏导及有效化解矛盾、在当地履行社会责任和树立我援外项目良好形象、解决援外出国人员后顾之忧等有关工作情况。重大活动可专题报告，无具体内容可不报告）
十、对外宣传工作情况

十一、施工技术资料整理情况
十二、施工中存在的其他问题及解决措施建议（如有）
十三、与现场项目管理小组协调配合情况以及对现场项目管理组工作的意见和建议（如有）
十四、与受援国政府协调配合情况（如有）
十五、向使馆经商处工作建议及汇报情况（如有）
十六、需主管部门协调解决的问题（如有）
十七、本月大事记

    包括受援国领导、政府主管部门，我驻受援国使馆或驻当地外交机构人员、我政府代表团或工作组参观项目情况等。

附：现场施工照片
主送: 项目管理公司
抄送：商务部国际经济合作事务局、驻XXX使馆经商参处
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